

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 08/11/2017

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano SOLARO



COMUNE DI PRALI

Città Metropolitana di TORINO

AREA 8 DETERMINAZIONE N. 04 del 31/10/2017

SERVIZIO

0901	Urbanistica e gestione del territorio
------	---------------------------------------

OGGETTO: “Miglioramento dei punti di abbeverata presso gli alpeggi, di fontane storiche lavatoi, forni di borgata, ponti e passerelle”. Manutenzione del forno sito in borgata Malzat. Determinazione di approvazione dello stato finale dei lavori, Certificato di regolare Esecuzione e Quadro economico consuntivo finale dei lavori affidamento dei lavori CIG Impr. Z301FA776B CIG Prof. Z8E1E4B14C

Il sottoscritto Dott. Enrico Brunetto, Responsabile del Servizio 0901;

EVIDENZIATO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12/07/2017 si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori progetto di Manutenzione del forno sito in borgata Giordano a firma del Dott.ssa Cristina Rostagnotto dello studio Erre Tre Associato di Pinerolo per un totale da quadro economico di € 8.600,00;
- che con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale del 12/07/2017, n. 34, è stato deliberato inoltre di provvedere all'affidamento dei lavori di Manutenzione del forno della borgata Malzat attraverso la procedura prevista dall'art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 03 del 17/08/2017 si affidavano i lavori di cui all'oggetto alla ditta Chiavazza Roberto con sede in Borgata Masselli n. 17 – 10060 Pomaretto alle condizioni tutte dell'offerta pervenuta in data 16/08/2017 prot. n. 3209; per un totale contrattuale di € 6.777,00 oltre I.V.A. di legge

DATO ATTO che in data 12/09/2017 n. 3 si sottoscriveva l'atto di cottimo per la realizzazione dei lavori con l'impresa Chiavazza Roberto con sede in Borgata Masselli n. 17 – 10060 Pomaretto per l'importo contrattuale di € 6.777,00 oltre I.V.A. di legge;

EVIDENZIATO

- in data 12/09/2017 il Direttore dei Lavori Dott. Arch. Cristina Rostagnotto procedeva alla consegna dei lavori
- in data 20/09/2017 il Direttore dei Lavori Dott. Arch. Cristina Rostagnotto redigeva il verbale di Ultimazione dei lavori e quindi in tempo utile;
- in data 20/09/2017 il Direttore dei Lavori Dott. Arch. Cristina Rostagnotto redigeva il Certificato di Regolare Esecuzione Relazione sul conto Finale dei lavori;

VISTA

- la documentazione costituente lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 pari al finale redatto in data 20/09/2017 dal Direttore dei Lavori incaricato Dott. Arch. Cristina Rostagnotto e sottoscritto senza riserva alcuna dall'impresa affidataria dei lavori in oggetto;
- la fattura n. 2E del 10/10/2017 emessa dallo Studio Erre Tre Studio Tecnico Associato con sede in Via C. Battisti n. 3 – 10064 Pinerolo, pervenuta in data 18/10/2017 ed acclarata al n. 4029 del protocollo comunale, per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori acconto che indica una

somma imponibile di € 600,00 oltre al contributo integrativo del 4% sull'onorario e dell'IVA 22% ad originare un costo totale di € 761,28;

- la fattura n. 4/2017 del 27/10/2017 emessa dalla ditta Chiavazza Roberto con sede in Borgata Masselli n. 17 – 10060 Pomaretto e acquisita al protocollo comunale in data 27/10/2017 prot. n. 4182 per la realizzazione dei lavori previsti dal progetto di cui all'oggetto che riporta un totale imponibile di € 6.777,00 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 7.454,70

- la liquidazione redatta in data 31/10/2017 dal Responsabile del Servizio in cui si disponeva la liquidazione del compenso incentivante al Responsabile Unico del Procedimento per le prestazioni da lui svolte in merito alla realizzazione dell'intervento;

DATO ATTO che il quadro economico consuntivo finale dei lavori riporta le seguenti voci di spesa:

LAVORI	€	
A) Importo lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso d'asta)	6.709,90	
B) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d'asta)	268,40	
C) Importo totale lavori (A+B)	6.978,30	
D) Ribasso d'asta a seguito di gara d'appalto. (Ribasso di 3 % A)	201,30	
E) Importo dei lavori a seguito della d'appalto (A – D)	6.508,60	
F) Oneri della sicurezza	268,40	
G) Totale dei Lavori affidati (E+F)	6.777,00	6.777,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1) I.V.A. Sui lavori affidati (10 % di I)	677,70	
2) Spese Tecniche progettazione (4% Cassa Prof ed I.V.A.)	761,28	
3) Compenso incentivante spettante al RUP	139,57,	
4) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)	1.578,55,	1.578,55
Totale complessivo delle spese sostenute (I + 4)		8.355,55

DATO ATTO per tanto che il costo complessivo dell'intervento ammonta a complessivi € 8.355,55

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle sopra richiamate fatture a tacitazione di ogni dare ed avere in merito alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto;

ACQUISITE le Dichiarazioni Uniche di Regolarità Contributiva in corso di validità da parte del professionista incaricato e dell'impresa affidataria dei lavori;

VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato;

- di liquidare la fattura n. 2E del 10/10/2017 emessa dallo Studio Erre Tre Studio Tecnico Associato con sede in Via C. Battisti n. 3 – 10064 Pinerolo, pervenuta in data 18/10/2017 ed acclarata al n. 4029 del protocollo comunale, per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori acconto che indica una somma imponibile di € 600,00 oltre al contributo integrativo del 4% sull'onorario e dell'IVA 22% ad originare un costo totale di € 761,28;

- di liquidare la fattura n. 4/2017 del 27/10/2017 emessa dalla ditta Chiavazza Roberto con sede in Borgata Masselli n. 17 – 10060 Pomaretto e acquisita al protocollo comunale in data 27/10/2017 prot. n. 4182 per la realizzazione dei lavori previsti dal progetto di cui all'oggetto che riporta un totale imponibile di € 6.777,00 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 7.454,70

- di accantonare il compenso incentivante pari ad € 139,57 così come previsto dalla vigente normativa in materia;

- di dare atto che il quadro economico consuntivo finale di spesa riporta le seguenti voci di spesa

LAVORI	€	
A) Importo lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso d'asta)	6.709,90	
B) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d'asta)	268,40	
C) Importo totale lavori (A+B)	6.978,30	
D) Ribasso d'asta a seguito di gara d'appalto. (Ribasso di 3 % A)	201,30	
E) Importo dei lavori a seguito della d'appalto (A – D)	6.508,60	
F) Oneri della sicurezza	268,40	
G) Totale dei Lavori affidati (E+F)	6.777,00	6.777,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1) I.V.A. Sui lavori affidati (10 % di I)	677,70	
2) Spese Tecniche progettazione (4% Cassa Prof ed I.V.A.)	761,28	
3) Compenso incentivante spettante al RUP	139,57,	
4) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)	1.578,55,	1.578,55
Totale complessivo delle spese sostenute (I + 4)		8.355,55

- di dare atto che il costo consuntivo finale dei lavori ammonta ad € 8.355,55

- di liquidare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 8.355,55 trova copertura al piano dei conti n. 2.02.01.09.999 cap. 3610 del bilancio 2017 - Gestione Competenza.

Il Responsabile del Servizio

F.to Enrico BRUNETTO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi degli art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Silvana RICHARD